


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1049**

4 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 4194

Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων Χ.Α.Δ.Α. στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 10/Α΄/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Την υπ' αριθμ. ΠΥΣ 4/06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) «Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

4. Τις διατάξεις του αρ. 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

5. Το Π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

6. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98...».

7. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

8. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

9. Το αρ. 84 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α΄/2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

10. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων- ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων και άλλες διατάξεις».

11. Τον 1013/2006 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές των αποβλήτων.

12. Την Οδηγία 2003/33/ΕΚ για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το αρ. 16 και το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ.

13. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύουν σήμερα.

14. Το αρ. 30 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Το αρ. 17 του Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α΄/2013) «Συμπλήρωση διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις».

16. Την από 2 Δεκεμβρίου απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-378/13- Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 75/442/ΕΟΚ- Διαχείριση αποβλήτων - απόφαση Δικαστηρίου διαπιστώνουσα παράβαση- Μη εκτέλεση - Άρθρο 26ο, παρ. 2, ΣΛΕΕ - Χρηματικές κυρώσεις- Κατ' αποκοπήν ποσό και χρηματική ποινή.

17. Την κοινή υπουργική απόφαση 13588/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ.

18. Την κοινή υπουργική απόφαση 50910/2003 (ΦΕΚ 1909/Β΄/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

19. Την κοινή υπουργική απόφαση 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β΄/2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».

20. Την κοινή υπουργική απόφαση 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β΄/1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

21. Την κοινή υπουργική απόφαση οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β΄/2014) «Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β, της παρ. 1 του αρ. 38 του Ν. 4042/2012».

22. Την υπουργική απόφαση 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759/Β΄/2005) «Περί μέτρων και όρων για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση αποβλήτων».

23. Την κοινή υπουργική απόφαση 34611/2014 (ΦΕΚ 2113/Β΄/2014) «Διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, κατ' εξουσιοδότηση του αρ. 45, παρ. 5 του Ν. 4042/2012».

24. Την κοινή υπουργική απόφαση 52890/4174 (ΦΕΚ 3120/Β΄/2014) «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων της Π.Ε. Έβρου και του Δήμου Νέστου της Π.Ε. Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

25. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 129043/4345/2011 Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων».

26. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 4631.109/2011 Εγκύκλιο 21 του ΥΠΕΚΑ «Άδειες Συλλογής και μεταφοράς».

27. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1738806/4758/2007 έγγραφο του Τμ. Διαχ/σης στερεών αποβλήτων του ΥΠΕΧΩΔΕ περί «Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) με βαθμό επικινδυνότητας μικρότερο των 35 βαθμών σύμφωνα με την Άδεια Αποκατάστασης».

28. Την υπ' αριθμ. πρωτ, 135977/5051/2005 Εγκύκλιο 19 του Τμ. Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες Οριστικές Μελέτες Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.), με συνημμένο Σχέδιο Πρότυπων Οριστικών Μελετών Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.)».

29. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 123067/1029/2004 Εγκύκλιο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή - Μεταφορά - Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.)».

30. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 639/02-12-2005 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29-03-2006] «Έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας».

31. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9424/9/03-09-2009 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, «Απόφαση Τροποποίησης Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης».

32. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 7/11-04-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχ/σης Αποβλήτων για «Εξάλειψη Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων».

33. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.116/19-01-2015 έγγραφό μας προς τους Δήμους Αλεξ/πολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σουφλίου, Νέστου, Τοπείρου και Κομοτηνής, προς την ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης, ζητώντας ενημέρωση για την εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης 52890/4174/2014 (ΦΕΚ 3120/Β΄/2014).

34. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 635/22-01-2015 έγγραφο του Δήμου Τοπείρου απαντώντας στο (32) σχετικό του παρόντος.

35. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2787/21-01-2015 έγγραφο του Δήμου Αλεξ/πολης απαντώντας στο (32) σχετικό του παρόντος.

36. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1791/21-01-2015 (αριθμ. πρωτ. Γρ. Γ.Γ. ΑΔΜΘ 243/27-01-2015) έγγραφο του Δήμου Κομοτηνής απαντώντας στο (32) σχετικό του παρόντος.

37. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 644/14-01-2015 (αριθμ. πρωτ. Γρ. Γ.Γ. ΑΔΜΘ 119/15-01-2015) έγγραφο του Δήμου Νέστου.

38. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 45/21-01-2015 έγγραφο του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (Σ.Δ.Α.Ν.Ξ.) απαντώντας στο (32) σχετικό του παρόντος.

39. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 861/23-01-2015 έγγραφο του Δήμου Διδυμοτείχου απαντώντας στο (32) σχετικό του παρόντος.

40. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1352/20-01-2015 έγγραφο του Δήμου Ορεστιάδας απαντώντας στο (32) σχετικό του παρόντος.

41. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 844/21-01-2015 έγγραφο του Δήμου Σουφλίου απαντώντας στο (32) σχετικό του παρόντος.

42. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3642/21-01-2015 έγγραφο της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. απαντώντας στο (32) σχετικό του παρόντος.

43. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 11/20-01-2015 (αριθμ. πρωτ. Γρ. Γ.Γ. ΑΔΜΘ 192/21-01-2015) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων με το οποίο μας διαβιβάσθηκε προς ενημέρωσή μας ην υπ' αριθμ. 2η απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-378/2013.

44. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 504/22-01-2015 έγγραφό μας προς τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ζητώντας να μας γνωστοποιηθούν τα στοιχεία των χώρων που αφορά την υπ' αριθμ. (15) σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

45. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 129/14-05-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων με τους συνημμένους Πίνακες των Χ.Α.Δ.Α.

46. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 68119/1355/06-02-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για «Επικαιροποίηση στοιχείων για την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. της Π.Κ.Μ.

47. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3977/19-05-2015 έγγραφό μας προς τη ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. και την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης ζητώντας τις προτάσεις τους σχετικά με το θέμα όπως μας παρουσιάστηκαν και στην από 18-05-2015 συνάντηση όλων των εμπλεκομένων φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή.

48. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4050/21-05-2015 έγγραφο της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. με όλα τα συνημμένα του.

49. Το από 15-05-2015 ηλεκτρονικό μήνυμα από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ. προς τους Δήμους Βέροιας, Νάουσας, Αμφίπολης, Βισαλτίας, Ηρακλείας, Ν. Ζίχνης, Σιντικής, Αριστοτέλη, Σκύδρας, Αλεξάνδρειας, Βόλβης, Χαλκηδόνος και Λαγκαδά ζητώντας ενημέρωση για την πορεία των έργων αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. εντός των ορίων τους.

50. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 16179/18-05-2015 έγγραφο του Δήμου Λαγκαδά απαντώντας στο υπ' αριθμ. (46) σχετικό του παρόντος.

51. Το από 18-05-2015 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου Χαλκηδόνος απαντώντας στο υπ' αριθμ. (46) σχετικό του παρόντος.

52. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 9569/18-05-2015 έγγραφο του Δήμου Βόλβης απαντώντας στο υπ' αριθμ. (48) σχετικό του παρόντος.

53. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 14929/19-05-2015 έγγραφο του Δήμου Αλεξάνδρειας απαντώντας στο υπ' αριθμ. (48) του παρόντος.

54. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 19514/20-05-2015 έγγραφο του Δήμου Βέροιας απαντώντας στο υπ' αριθμ. (48) του παρόντος.

55. Το από 20-05-2015 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου Σκύδρας απαντώντας στο υπ' αριθμ. (48) σχετικό του παρόντος.

56. Το από 22-05-2015 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου Αριστοτέλη απαντώντας στο υπ' αριθμ. (48) σχετικό του παρόντος.

57. Το από 21-05-2015 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. με το οποίο ενημερώνει την Α.Δ.Μ.Θ. για την εξέλιξη των έργων αποκατάστασης σε είκοσι πέντε (25) Χ.Α.Δ.Α. στην ΑΔΜΘ.

58. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4152/26-05-2015 προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης για την οριστική παύση και αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. εντός των ορίων της ΑΔΜΘ.

59. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 4158/26-05-2015 έγγραφό μας προς τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων με το οποίο ζητείται η σύμφωνη γνώμη επί του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης.

60. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 178/26-05-2015 (αριθμ. πρωτ. Γρ. Γ.Γ. 1330/27-05-2015) παροχή σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

61. Το γεγονός ότι από την έκδοση της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

62. Την ανάγκη για άμεση παύση και πλήρη αποκατάσταση όλων των εναπομεινάντων Χ.Α.Δ.Α. καθώς και την αποφυγή δημιουργίας νέων Χ.Α.Δ.Α., χάριν της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία.

63. Το γεγονός της καθυστέρησης υλοποίησης του συνόλου των υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αν. Μακεδονίας και Θράκης

64. Τη φέρουσα ικανότητα των ΧΥΤ Ξάνθης και Καβάλας αλλά και την υπολειπόμενη χωρητικότητά τους.

65. Την αρχή της εγγύτητας, καταρτίζουμε:

Το παρακάτω Σχέδιο Δράσης με σκοπό την οριστική παύση και αποκατάσταση των εναπομεινάντων Χ.Α.Δ.Α. στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως εξής:

1. Προκειμένου να παύσουν να λειτουργούν οι εναπομείναντες Χ.Α.Δ.Α. στους Δήμους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Σουφλίου, Αλεξανδρούπολης, Νέστου και Δράμας, η μεταφορά των συλλεγόμενων Αστικών Αποβλήτων (ΑΣ.Α) να γίνεται κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

α) με τελικό αποδέκτη όπως ορίζεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος του παρόντος,

β) με ενέργειες διαχείρισης των Ο.Τ.Α. ως ορίζεται ομοίως,

γ) σε όλες τις περιπτώσεις του Πίνακα 1, πριν τη μεταφορά των αποβλήτων σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) υποχρεωτικά να προηγείται η Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) για τα ανακυκλώσιμα και προεπεξεργασία (μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση) για τα υπόλοιπα, με σκοπό τη μείωση της ποσότητας του υπολείμματος που οδηγείται στους τελικούς χώρους απόθεσης,

δ) για όλες τις περιπτώσεις του Πίνακα 1 επιβάλλεται να αξιοποιηθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο οι ήδη εγκατεστημένοι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.),

ε) η συλλογή και μεταφορά των ΑΣ.Α να γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Οι Δήμοι που αναφέρονται στον Πίνακα 1 οφείλουν:

i) να μεταφέρουν τα απορρίμματά τους στις υποδεικνυόμενες από τον Πίνακα νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις απόθεσης και να καταβάλουν το τέλος χρήσης,

ii) να μεριμνήσουν για την άμεση διακοπή λειτουργίας με τη σχετική πιστοποίηση (εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος),

iii) να μεριμνήσουν για την ταχεία υλοποίηση των έργων αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. της περιοχής ευθύνης τους,

iv) να εφαρμόσουν άμεσα πρόγραμμα χωριστής συλλογής συσκευασιών στο πλαίσιο συμβάσεων συνεργασίας με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.) προκειμένου, αφενός, να καταστεί εφικτή η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων και αφετέρου, να επιτευχθούν τάχιστα οι στόχοι του προγράμματος ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας,

v) να τηρούν αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μεταφοράς των απορριμμάτων (έντυπα αναγνώρισης, ζυγολόγια κ.λπ.) και να τα υποβάλλουν όταν ζητηθούν από κάθε αρμόδια υπηρεσία,

vi) μετά την ενεργοποίηση των αναφερόμενων στον Πίνακα 1, να φροντίσουν για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων της οικείας Περιφέρειας,

vii) να φροντίσουν για την άμεση σύνταξη και υποβολή των Τεχνικών Μελετών Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ), με τη συνδρομή του οικείου ΦοΔΣΑ, εντός ενός (1) μηνός στην οικεία ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της ΑΔΜΘ για τη χορήγηση Άδειας Αποκατάστασης. Σε περίπτωση απαιτούμενων συμπληρώσεων/διευκρινίσεων οι αρμόδιοι μελετητές – φορείς οφείλουν να απαντούν εντός πέντε (5) ημερών,

viii) να υποβάλουν άμεσα την απαραίτητη τεκμηρίωση (Προγραμματική σύμβαση με ΦοΔΣΑ και ΣΕΔΑ ανακύκλωσης, αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων παύσης λειτουργίας ενεργών Χ.Α.Δ.Α., βεβαιώσεις περαίωσης έργων αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α.) στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) και στην οικεία ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,

ix) να δρομολογήσουν τις απαραίτητες ενέργειες στην περιοχή ευθύνης τους και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την εφαρμογή της παρούσας και για την υποστήριξη και λειτουργία των υποδομών που προβλέπονται στο ισχύον ΠΕΣΔΑ.

x) Ειδικότερα:

- Ο Δήμος Κομοτηνής εκτός από τα παραπάνω οφείλει να φροντίσει για την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου επέκτασης του ΧΥΤ Κομοτηνής το αργότερο μέχρι τις 31-08-2015.
- Ο Δήμος Καβάλας, εκτός από τα προαναφερόμενα οφείλει να επισπεύσει τις ενέργειες για την αδειοδότηση του έργου διευθέτησης και επέκτασης του ΧΥΤ Καβάλας. Συγκεκριμένα οφείλει να έχει καταθέσει το σχετικό φάκελο ΜΠΕ εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ισχύ του παρόντος, και να έχει ολοκληρώσει τα έργα διευθέτησης και επέκταση του ΧΥΤ εντός

ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης της ΑΕΠΟ.

● Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ισχύ του παρόντος, να χρησιδανειστούν από τους Δήμους Κομοτηνής, Καβάλας και Τοπείρου προς τη ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. οι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων που βρίσκονται εντός των ορίων τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Οι ΦοΔΣΑ οι οποίοι είναι αρμόδιοι και για τη λειτουργία των ΧΥΤΑ οφείλουν:

α) να αποδέχονται υποχρεωτικά τα ΑΣ.Α των Δήμων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Πίνακα 1,

β) να μεριμνήσουν για τη σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων Δήμων του Πίνακα 1 (παραγωγοί και παραλήπτες) εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ισχύ του παρόντος. Στις συμβάσεις θα αναφέρονται ρητά το τέλος χρήσης και η ημερομηνία έναρξης,

γ) να ελέγχουν τη σύνθεση, την ποσότητα και το είδος των αποβλήτων που μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς τους, ώστε να είναι αποδεκτά σύμφωνα με την παρούσα, σύμφωνα με τις αδειοδοτήσεις της εγκατάστασης υποδοχής ως προς τα κριτήρια αποδοχής και γενικότερα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,

δ) να εξασφαλίσουν την ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων (παραγωγός - συλλογέας - μεταφορέας - παραλήπτης), δηλαδή τα απόβλητα να διακινούνται με το Έντυπο Παρακολούθησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. (22) σχετική Εγκύκλιο.

ε) Ειδικότερα η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ οφείλει:

● Να θέσει άμεσα σε λειτουργία όλους τους ΣΜΑ που έχουν κατασκευασθεί στα πλαίσια του ΠΕΣΔΑ στην ΑΜΘ για την εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων Δήμων (το αργότερο εντός δύο μηνών από την ισχύ του παρόντος).

● Να διενεργεί η ίδια τη μεταφορά των ΑΣ.Α. από τους ΣΜΑ στους χώρους απόθεσης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Εναλλακτικά, να παραχωρήσει το έργο της μεταφοράς των αποβλήτων στους εξυπηρετούμενους Δήμους, θέτοντας στη διάθεσή τους -κατόπιν σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μαζί τους- το σχετικό εξοπλισμό μεταφοράς ιδιοκτησίας της.

● Να θέσει άμεσα σε λειτουργία όλα τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που έχουν κατασκευαστεί στα πλαίσια του ΠΕΣΔΑ στην ΑΜΘ (το αργότερο εντός δύο μηνών από την ισχύ του παρόντος).

● Να συνάψει άμεσα Προγραμματικές Συμβάσεις με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (Σ.Δ.Α.Ν.Ξ.), το Δήμο Κομοτηνής και το Δήμο Καβάλας για τη λειτουργία των αντίστοιχων ΧΥΤ (Ξάνθης, Κομοτηνής και Καβάλας) εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραχώρησης των χώρων κατά χρήση από τους Δήμους Τοπείρου, Καβάλας και Κομοτηνής στη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

● Να δώσει άμεση προτεραιότητα στην υλοποίηση των έργων προεπεξεργασίας αποβλήτων και των προγραμμάτων ΔσΠ στους Δήμους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Σουφλίου, Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Κομοτηνής (εντός τριών (3) μηνών από την ισχύ του παρόντος).

● Να συνδράμει τους εμπλεκόμενους Δήμους στις διαδικασίες εκπόνησης μελετών και αδειοδοτήσεων των έργων.

4. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι ανενεργοί Χ.Α.Δ.Α. εντός της Α.Δ.Μ.Θ. οι οποίοι χρήζουν αποκατάστασης. Οι αναφερόμενοι στον Πίνακα Δήμοι και η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (για τους χώρους που την αφορούν) οφείλουν:

α) να μεριμνήσουν για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. της περιοχής ευθύνης τους,

Β) να κοινοποιούν στις οικείες ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της ΑΔΜΘ, στο ΥΠΑΠΕΝ και στη γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων τις βεβαιώσεις περαίωσης των έργων αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. όταν ολοκληρώνονται οι εργασίες.

5. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ισχύ του παρόντος να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το Ν. 4316/2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη μεταφορά των ΑΣ.Α.

6. Να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τα ΠΕΣΔΑ των ΠΚΜ και ΠΑΜΘ έργων, με μέριμνα των αντίστοιχων Περιφερειών σε συνεργασία με τους ΦοΔΣΑ και τους Δήμους εντός δύο (2) ετών. Για το λόγο αυτό οι οικείες υπηρεσίες Περιβάλλοντος των Περιφερειών θα παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των έργων (τήρηση αναλυτικού αρχείου έργων, επιθεωρήσεις επί τόπου). Τα αυτά ισχύουν και στην περίπτωση τροποποίησης των ΠΕΣΔΑ, με την κατεύθυνση ότι οι μελετώμενες τροποποιήσεις εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας οφείλουν να ωριμάσουν και να εγκριθούν εντός ενός (1) έτους.

7. Οι ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης οφείλουν να θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα τις διαδικασίες έκδοσης Αδειών Αποκατάστασης για τους Χ.Α.Δ.Α. που αναφέρονται στους Πίνακες 1 και 2. Εφόσον υποβαλλόμενες Τ.Μ.Π.Α. δεν ελλείπουν στοιχεία, δεν απαιτούνται συμπληρώσεις, τότε η άδεια επισπεύδεται εκδιδόμενη εντός μηνός το αργότερο. Σε περίπτωση απαιτούμενων συμπληρώσεων/διευκρινίσεων οι αρμόδιοι μελετητές και φορείς να απαντούν εντός δέκα (10) ημερών και η άδεια να εκδίδεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη των στοιχείων και δικαιολογητικών.

8. Όπου απαιτηθεί νεότερος σχεδιασμός σε περιπτώσεις μεμονωμένες στα πλαίσια της παρούσας δύναται να επαναπροσδιορισθεί ανάλογα με την εξέλιξη του παρόντος Σχεδίου.

Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμογής της παρούσας απόφασης, καταλογίζονται ποινικές, αστικές ή διοικητικές ευθύνες στον υπεύθυνο για τη μη εφαρμογή φορέα, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Η παρούσα ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ Α.Μ.Θ

α/α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΗΜΟΣ	ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ	Ποσότητα (tn/yr)	ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΕΣΗ	ΥΠΟΔΟΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ)	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
1	Έβρου	Αλεξ/πολης	Μαυρότοπος	26.265	-ΔσΠ & ΣΜΑ --Μηχ. Διαλογή & Κομποστοποίηση –Μεταφορά στο ΧΥΤ Κομοτηνής (για 1 έτος)	-ΔσΠ &ΣΜΑ -Μηχ. Διαλογή & Κομποστοποίηση -ΟΕΔΑ Ανατολικού Τομέα (σύμφωνα με ΠΕΣΔΑ)	Εκδόθηκε η ΚΥΑ 52890/4174 1.Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων προς εφαρμογή της ΚΥΑ 2. Πιστοποίηση της διακοπής λειτουργίας του ΧΑΔΑ 3. Πιστοποίηση της πλήρους αποκατάστασης του ΧΑΔΑ
2	Έβρου	Διδυμοτείχου	Διδυμοτείχου	6.433	-ΔσΠ & ΣΜΑ -Μηχ. Διαλογή & Κομποστοποίηση -Μεταφορά στο ΧΥΤ Κομοτηνής (για 1 έτος)	-ΔσΠ &ΣΜΑ -Μηχ. Διαλογή & Κομποστοποίηση -ΟΕΔΑ Ανατολικού Τομέα (σύμφωνα με ΠΕΣΔΑ)	
3	Έβρου	Σουφλίου	Μέγα Ρέμα	4.931	-ΔσΠ & ΣΜΑ -Μηχ. Διαλογή &	-ΔσΠ &ΣΜΑ -Μηχ. Διαλογή &	

					Κομποστοποίηση -Μεταφορά στο ΧΥΤ Κομοτηνής (για 1 έτος)	Κομποστοποίηση -ΟΕΔΑ Ανατολικού Τομέα (σύμφωνα με ΠΕΣΔΑ)	
3	Έβρου	Ορεστιάδας	Αμπέλια (Υψώματα)	12.439	-ΔσΠ &ΣΜΑ -Μηχ. Διαλογή & Κομποστοποίηση -Μεταφορά στο ΧΥΤ Κομοτηνής (για 1 έτος)	-ΔσΠ &ΣΜΑ -Μηχ. Διαλογή & Κομποστοποίηση -ΟΕΔΑ Ανατολικού Τομέα (σύμφωνα με ΠΕΣΔΑ)	
5	Δράμας	Δράμας	12ο χλμ Δράμας Σιδηρόνερου	34.203	-Δσπ & ΣΜΑ -Μηχ. Διαλογή & Κομποστοποίηση -Μεταφορά στο ΧΥΤΥ Διαχ/κής Ενότητας Σερρών (για 1 έτος)*	-ΔσΠ &ΣΜΑ -Μηχ. Διαλογή & Κομποστοποίηση -ΟΕΔΑ Δυτικού Τομέα (σύμφωνα με ΠΕΣΔΑ)	1. Έκδοση Απ. Γεν. Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ. για μεταφορά Α.Σ.Α. 2. Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ ΦοΔΣΑ ΠΚΜ & ΠΑΜΘ 3. Πιστοποίηση της διακοπής λειτουργίας του ΧΑΔΑ 3. Πιστοποίηση της πλήρους αποκατάστασης του ΧΑΔΑ 4. Επίσπευση ενεργειών αδειοδότησης

							ΧΥΤ Καβάλας
6	Καβάλας	Νέστου	Ξηροπόταμος	7.369	-ΔσΠ & ΣΜΑ -Μηχ. Διαλογή & Κομποστοποίηση -Μεταφορά στο ΧΥΤ Ξάνθης (για 1 έτος)	-ΔσΠ &ΣΜΑ -Μηχ. Διαλογή & Κομποστοποίηση -ΟΕΔΑ Δυτικού Τομέα (σύμφωνα με ΠΕΣΔΑ)	Εκδόθηκε η ΚΥΑ 52890/4174 1.Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων προς εφαρμογή της ΚΥΑ 2. Πιστοποίηση της διακοπής λειτουργίας του ΧΑΔΑ 3. Πιστοποίηση της πλήρους αποκατάστασης του ΧΑΔΑ 4. Παραχώρηση κατά χρήση του ΧΥΤ από Δ. Τοπείρου στο ΦοΔΣΑ 5. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία του ΧΥΤ μεταξύ ΣΔΑΝΞ & ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ ΧΑΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΟΤΑ	ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
1	Ημαθίας	Αλεξάνδρειας	Παλιομανα	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΣΥΜΒΑΣΗ	Δήμος
2	Ημαθίας	Βέροιας	Καψουρες (τριπόταμος)	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
3	Ημαθίας	Βέροιας	Μανίκι	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
4	Ημαθίας	Βέροιας	Μετοχι, Όχθη Αλιακμονα	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
5	Ημαθίας	Νάουσας	Κουτιχα	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
6	Ημαθίας	Νάουσας	Νησια-Τσαϊρια	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
7	Ημαθίας	Νάουσας	Πλακενια	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
8	Θεσσαλονίκης	Βόλβης	Αγ. Σπυρίδωνας	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
9	Θεσσαλονίκης	Βόλβης	Δαμασκηνούδα	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
10	Θεσσαλονίκης	Βόλβης	Νέμπι (βουνό)	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
11	Θεσσαλονίκης	Βόλβης	Αχλαδώνας, αγροκτ.1074,1812,1815	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
12	Θεσσαλονίκης	Βόλβης	Τζιμ χωράφι	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
13	Θεσσαλονίκης	Λαγκαδά	Αγιάννα	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
14	Θεσσαλονίκης	Λαγκαδά	14οχλμ	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
15	Θεσσαλονίκης	Λαγκαδά		Ανενεργός	ΠΕΠ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
16	Θεσσαλονίκης	Λαγκαδά	Περιοχή σφαγείων (βαραδάς)	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
17	Θεσσαλονίκης	Λαγκαδά	Καμενίτσα	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
18	Θεσσαλονίκης	Χαλκηδόνος	Μπετονιέρα (Αδενδρο)	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
19	Πέλλης	Έδεσσας	Παλαιοχώρι	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΕ Πέλλας
20	Πέλλης	Πέλλας	Πενταπλάτανος	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΣΥΜΒΑΣΗ	Δήμος
21	Πέλλης	Πέλλας	Βραστή κβ2	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΕ Πέλλας

22	Πέλλης	Πέλλας	Μπαιρια	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΕ Πέλλας
23	Πέλλης	Πέλλας	Καπινάκια	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΕ Πέλλας
24	Πέλλης	Πέλλας	Αμπελια	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΕ Πέλλας
25	Πέλλης	Σκύδρας	Ρουτίνα (Ριζό)	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΣΥΜΒΑΣΗ	Δήμος
26	Πέλλης	Σκύδρας	Μαντρί Γαιτάνη	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΕ Πέλλας
27	Σερρών	Αμφίπολης	Αχλαδιάς Ρέμα	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
28	Σερρών	Αμφίπολης	Αιλιάς	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
29	Σερρών	Αμφίπολης	Τούπολος	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
30	Σερρών	Βισαλτίας	Λατομείο	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
31	Σερρών	Βισαλτίας	Σέττι	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
32	Σερρών	Βισαλτίας	Μαυροθάλασσα 1 (βράχος)	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
33	Σερρών	Ηρακλείας		Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
34	Σερρών	Ηρακλείας	Αγρόκτημα σκοτ.	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
35	Σερρών	Νέας Ζίχνης	Καλόγερος	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
36	Σερρών	Νέας Ζίχνης	Λαγκάδα	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
37	Σερρών	Νέας Ζίχνης	Τσαντίλα (ισκιντίλα)	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
38	Σερρών	Σιντικής	Ρέμα	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
39	Σερρών	Σιντικής	Αγ. Αντώνιος	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
40	Σερρών	Σιντικής	Τσαλή	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
41	Σερρών	Σιντικής		Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
42	Σερρών	Σιντικής	Καπνότοποι	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
43	Σερρών	Σιντικής	Αμπέλα	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ
44	Χαλκιδικής	Νέας Προποντίδας	Κουρι	Ανενεργός	ΠΕΠ	ΣΥΜΒΑΣΗ	Δήμος
45	Χαλκιδικής	Νέας Προποντίδας		Ανενεργός	ΠΕΠ	ΣΥΜΒΑΣΗ	Δήμος

46	Χαλκιδικής	Αριστοτέλη	Μπιστεριες	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΣΥΜΒΑΣΗ	Δήμος
47	Χαλκιδικής	Αριστοτέλη	Καγκελο	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΣΥΜΒΑΣΗ	Δήμος
48	Χαλκιδικής	Αριστοτέλη	Καψαλα	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΣΥΜΒΑΣΗ	Δήμος
49	Χαλκιδικής	Αριστοτέλη	Σκουπιδια	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΣΥΜΒΑΣΗ	Δήμος
50	Χαλκιδικής	Σιθωνίας	Ασπρονερι 2	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΣΥΜΒΑΣΗ	Δήμος
51	Δράμας	Δράμας	Κάστανο	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	Δήμος
52	Έβρου	Αλεξ/πολης	Παππάς	Ανενεργός	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΓΝΑΤΙΑ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α΄	225 €
Β΄	320 €
Γ΄	65 €
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Δ΄	160 €
Α.Α.Π.	160 €
Ε.Β.Ι.	65 €
Α.Ε.Δ.	10 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	2.250 €
Δ.Δ.Σ.	225 €
Α.Σ.Ε.Π.	70 €
Ο.Π.Κ.	-

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

- Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
- Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
- Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
- Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr - e-mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004